Prezydent Miasta Sopotu

IN.1713.1.1.2016.JS.105

BIURO RADY MIASTA

Wpłynęło dnia 20.07.2016r.

Sopot, 19.07.2016r.

Rada Miasta Sopotu

Komisja Rewizyjna

W związku z Protokołem kontroli inwestycji Opery Leśnej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Sopotu w 2016 roku (pismo BRM.0112.10.3.2016) oraz zawartymi w sprawozdaniu wnioskami pokontrolnymi zawiadamiam o sposobie realizacji wniosków.

- odnośnie wniosku *„Zwrócenie większej uwagi Urzędu Miasta na datę realizacji umowy"*

Terminy realizacji umów inwestycyjnych będą ustalane po pogłębionym zbadaniu realnych możliwości wykonawców robót, z uwzględnieniem potrzeb użytkowników obiektów oraz warunków pozyskania dofinansowania inwestycji.

- odnośnie wniosku/uwagi *„Czas realizacji Umowy był bardzo trudny do wykonania i prawdopodobnie było to powodem zgłoszenia się tylko jednej firmy i to z małym doświadczeniem przy tak nietypowej inwestycji"*

Z perspektywy upływu czasu podzielamy spostrzeżenie, że wyznaczony termin wykonania robót był trudny do zrealizowania.
Podczas wyznaczania terminu wykonania umowy w SIWZ kierowano się potrzebami dotrzymania zobowiązań Użytkowników Opery Leśnej odnośnie zaplanowanych imprez festiwalowych.
Faktyczna data podpisania umowy została przesunięta w czasie na skutek długotrwałych procedur odwoławczych w postępowaniu przetargowym, wszczętych na wniosek Wykonawcy, co w rezultacie spowodowało skrócenie czasu realizacji robót i doprowadziło do bardzo wymagającego harmonogramu.

- odnośnie wniosku *„Zwiększyć ilość punktów możliwych do uzyskania przez oferenta w procedurze konkursowej, ze względu na doświadczenie w realizacji umów z danej dziedziny"*

W najbliższym czasie wchodzi w życie nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych. W kolejnych postępowaniach przetargowych i konkursach, w zakresie dozwolonym przepisami, wyznaczane warunki dopuszczenia do udziału w postepowaniu jak i kryteria oceny ofert będą stawiać wysokie wymagania ze względu na doświadczenie wykonawców.

Otrzymują:
1. adresat – Biuro Rady Miasta
2. Wydz. Organizacji i Kadr
3. a/a

PREZYDENT MIASTA
Jacek Karnowski

Sopot